

澠池簡成配送有限公司 2024 年 4 月建設進度（二標段）

一、鄉鎮商貿中心項目進度

1.英豪鎮項目正常運營，各設備正常運行；

2.已與陳村鄉政府、惠民苑社區達成初步合作意向，預計 5 月份開工建設。

二、專項資金使用情況

本月收到財政專項資金 0 萬元，本月使用資金 0 萬元，累計使用資金 75.4046 萬元，該資金由我企業墊付到專項賬戶。

澠池簡成配送有限公司
負責人：王偉
2024 年 4 月 30 日

