

澠池县 2021 年国家级电子商务进农村综合 示范县尾款项目验收报告

验收区县：澠池县

验收日期：2024 年 6 月 17 日

为进一步做好，澠池县 2021 年国家级电子商务进农村综合示范工作，确保中央专项资金的规范使用和创建工作成效，澠池县商务局委托第三方服务机构成都采集智慧农业科技有限公司，对实施单位的项目建设及运营情况、中央专项资金专账专户进行财务检查，固定资产核查。成都采集智慧农业科技有限公司工作人员以现场查看项目资料、查阅固定资产购置登记核验等形式对澠池县 2021 年国家级电子商务进农村综合示范县尾款项目开展验收工作。具体验收情况如下：

一、中央财政使用情况

（一）澠池简成配送有限公司（二标段）

1、2023 年 4 月 23 日澠池简成配送有限公司中标澠池县 2021 年国家级电子商务进农村综合示范县尾款项目（二标段），中标金额 169.5 万元。2023 年 5 月 11 日澠池简成配送有限公司与澠池县商务局签订项目合作协议。建设期：2023 年 5 月 11 日-2023 年 12 月 31 日。运营服务期：2023 年 5

月 11 日-2024 年 12 月 31 日。

2、截止到目前为止，澠池简成配送有限公司收到中央财政资金 0 万元，由澠池简成配送有限公司法人向项目专项账户垫资支出金额 182.751 万元。

（二）澠池县爱心之光职业培训学校（三标段）

1、2023 年 4 月 23 日澠池县爱心之光职业培训学校中标澠池县 2021 年国家级电子商务进农村综合示范县尾款项目（三标段），中标金额 19.9 万元。2023 年 5 月 11 日澠池县爱心之光职业培训学校与澠池县商务局签订项目合作协议。完成期限：2023 年 5 月 11 日-2023 年 12 月 31 日，跟踪完成服务期：2023 年 5 月 11 日-2024 年 12 月 31 日。

2、目前尚未收到中央财政资金，截至到目前为止支出金额 20.022518 万元。

二、项目建设情况

（一）澠池简成配送有限公司（二标段）

建成英豪镇、陈村乡 2 个商贸中心店，利用“云仓商业管理系统”对 157 家门店进行了数字化、连锁化改造，为当地居民提供日用消费品、食品、百货、蔬菜水果、生鲜配送、服装、小家电、亲子娱乐、快递收发、便民缴费等商品和服务。对接商品供货商 899 家，对接商品品种达 59000 种以上，为全县 157 家门店提供直供直销、库存管理等服务，日均配送车次 27 次，日均配送货物 40 余吨。服务辐射城乡人口 20



余万人，带动供应链上下游就业 530 余人。

（二）澠池县爱心之光职业培训学校（三标段）

从 2023 年 5 月 15 日开始，到 2023 年 11 月 24 日共开展五期电商培训，每期培训 5 天，共计培训 157 人，就业创业转化 90 人。

三、验收结论

（一）澠池简成配送有限公司（二标段）

根据上述验收情况，澠池简成配送有限公司已全部完成与澠池县商务局签订的项目合作协议内约定的建设内容，符合支付条件。建议按照项目合作协议约定向澠池简成配送有限公司支付合同总金额 40% 的项目预付款人民币 67.8 万元、合同总金额 30% 的项目进度款人民币 50.85 万元、合同总金额 20% 的进度款人民币 33.9 万元，合计 152.55 万元。

（二）澠池县爱心之光职业培训学校（三标段）

根据上述验收情况，澠池县爱心之光职业培训学校已完成与澠池县商务局签订的项目合作协议内约定的培训人数与转化人数，符合支付条件。建议按照项目合作协议约定向澠池县爱心之光职业培训学校支付合同总金额 40% 的项目预付款人民币 7.96 万元、合同总金额 30% 的项目进度款人民币 5.97 万元、合同总金额 20% 的进度款人民币 3.98 万元，合计 17.91 万元。

另外，讲师住宿费由报审金额 284 元/间，调整为实际

查询的 80 元 /间,住宿费核减 1.4112 万元;打印机核减 0.17 万元;投影仪核减 0.1145 万元;支架核减 0.0474 万元;备用电源核减 0.1743 万元;无线麦克风核减 0.09544 万元;共计核减 2.01284 万元。

实际需要向澠池县爱心之光职业培训学校支付项目款 15.89716 万元。

成都采集智慧农业科技有限公司

2024 年 6 月 21 日



成都采集智慧农业科技有限公司