附件4

渑池县阿里巴巴“天猫优品”项目2018-2019年
推进计划表

	时间节点
	工作重点及要求	
	责任单位

	8月5日—9月5日
	1、制定项目实施方案、宣传工作方案、服务站选址方案。
2、成立项目建设领导小组。
3、完成县级服务中心，物流仓储中心选址、规划设计。
4、服务中心硬装动工。
	县委办
县政府办
县商务局

	8月10日— 9月20日
	1、召开县政府常务会议，专题研究项目相关事项。
2、召开项目建设宣传动员大会。
3、领导小组办公室人员到岗，开展日常工作。
4、开展宣传工作，营造舆论氛围。县电视台定期播放“天猫优品”项目广告。
5、农村选址工作全面开展。
6、服务中心外部装修工程启动。
	县委办
县政府办
县委宣传部
县直有关单位
各乡镇

	8月25日— 9月5日
	1、全面完成服务站选址收集汇总工作，核定首批服务站。
2、启动铺开农村招募工作，完成前期报名和初审工作。
3、各类户外广告、宣传标语制作悬挂完成。
4、召开项目建设推进会，协调解决存在困难和问题。
	县领导小组办公室
县商务局
各乡镇

	8月30日— 9月25日
	1、完成农村村小二招募、选拔、签约、培训。
2、完成首批服务站租赁及水、电、宽带安装和装修工作。
3、完成仓储中心硬装、软装工作。
	县商务局
各乡镇

	9月10日— 9月30日
	1、完成服务中心及仓储中心外部装修。
2、完成办公设施购置安装。
3、完成村级首批服务站内部布置，达到运营条件。
4、完成特色馆产品征集和摆放。
	县商务局
各乡镇

	9月20日— 10月20日
	1、完成项目开业前各项筹备工作。
2、县级营运中心和首批村级服务站集中开业。
3、召开村级服务站现场会议，座谈交流，促进工作。
	县商务局
各乡镇

	 12月底前
	1、召开“天猫优品”项目阶段性总结会议，表彰先进单位，优秀村小二。
2、着手谋划年度“天猫优品”发展计划。
	县领导小组办公室
各乡镇
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